

- A

Projekte aktuell in Bearbeitung
- B

Projekte bis 2028
- C

jährlich wiederkehrende Projekte
- D

Sammelbecken
- E

Abgeschlossene Projekte

Änderungen:

vgl. Stand Juli 2025

A -> E Nachhaltigkeitsbroschüre

A -> E Mitwirkung ISEK

A -> C Maßnahmen Statikmaanalyse begleiten

NEU -> A Refill Stationen

A -> C Mitwirkung / Koordinierung klimaneutrale Stadtverwaltung (DZKM)

B -> D Erarbeitung Konzept interne Kontrollmechanismen

A -> C Öffentlichkeitsarbeit Energiewende

B -> A Klimacheck Beschlussvorlagen

B -> E Klimaneutralitätsgutachten 2035

A Projekte aktuell in Bearbeitung									
PRIORITÄT		AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	WER		MEILENSTEIN		STATUS
Nr.	04.06.2025	was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	intern	extern	letzter	nächster	
1.	A	Strategisch	Kommunale Wärmeplanung		Billete		Ausschreibung und Beauftragung abgeschlossen	Projektstart und Ausarbeitung	2
2.	A	Strategisch	Standards in der Bauleitplanung + Städtebauliche Verträge		Billete	SG 41 / 42	Katalog erarbeitet	Erweiterung durch Sachbearbeiter:innen	4
3.	A	Maßnahmen	Klimafonds + Projektumsetzung		Billete	OB+AI2	Etablierung Klimafonds in Haushalt 2026/2027	Interner Projektaufruf Mai	2
4.	A	Strategisch	Klimaschutz im Gewerbe zusammen mit Wirtschaftsförderung		Billete	Kretz	Laufender Austausch	Einbeziehen Gewerbe in KWP	2
5.	A	Maßnahmen	Erarbeitung Kriterienkatalog Sanierung für städt. Liegenschaften		Billete	SG 24	Enger Austausch mit Energiemanager SG24		2
6.	A	Maßnahmen	Hitzeangepasstes Arbeiten Verwaltungsmitarbeiter:innen		Billete	SG16		Auftakttermin organisieren SG16 und Amtsarzt	1
7.	NEU	Maßnahmen	Refill-Stationen im Stadtgebiet		Billete		PM und Anschreiben an Geschäfte	Karte erstellen	2
8.	A	Strategisch	Klimacheck Beschlussvorlagen - Prüfung sinnvoller Optionen		Billete		Diskussion RTK		3
8 Projekte									

B Projekte bis 2031									
PRIORITÄT		AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	WER		MEILENSTEIN		STATUS
Nr.	04.06.2025	VEP was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	intern	extern	letzter	nächster	
1.	B	Maßnahmen	Klimaanpassungsstrategie (Konzept) - Inhalte / Umsetzung wird noch geprüft.		Billete	N.N.	Vorliegende Gutachten sinnvoll Zusammenführen in Arbeit, wenn Zeit		2
2.	B	Maßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Klimaanpassungsstrategie - Inhalte / Umsetzung wird noch geprüft.		Billete	N.N.			0
3.	B	Kommunikation	Strategie Öffentlichkeitsarbeit		Billete	N.N.			0
4.	B	Strategisch	Beratung bei Sanierungsquote städt. Liegenschaften		Billete				0
5.	B	Maßnahmen	Vergabemanagement Prüfung Klimarelevanz		Billete	N.N.			0
6.	B	Strategisch	Hinweise zu Klimaschutz + Energie bei Bauanträgen		Billete	SG 41 / 42			0
6 Projekte									

- Kommunikation

Wissen

Maßnahmen

Strategisch
- offener Punkt

Planung erfolgt, aber noch nicht inhaltlich begonnen

inhaltlich begonnen, weniger als die Hälfte fertig

inhaltlich begonnen, mehr als die Hälfte fertig

inhaltlich fertig aus Sicht des Erstellers

Projekt abgeschlossen
- 0

1

2

3

4

5

U

PRIORITÄT		AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	WER		MEILENSTEIN		STATUS
Nr.	04.06.2025	was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	intern	extern	letzter	nächster	
1.	C	Kommunikation	Netzwerkarbeit und Austausch		Billeteur		Kontinuierlich		
2.	C	Wissen	Fort- und Weiterbildung		Billeteur		Kommunale Wärmeplanung BVS		
3.	C	Strategisch	Austausch mit Stadtwerken jedes Quartal		Billeteur		Quartalsmäßig		
4.	C	Kommunikation	Thermografie-Spaziergänge		Billeteur		Frühjahr 2024	Evtl. wieder Jan. 2026, auch andere Optionen prüfen da zu warme Winter	
5.	C	Maßnahmen	Mitwirkung sonst. Projekte Baumart (z.B. SG-41, Fachbeiräte, Fliegerhorst)		Billeteur	N.N.	ISEK, Krebsenbach, Marktplatz Ost	Grimmplatten	
6.	C	Strategisch	Bearbeitung von Sachanträgen		Billeteur				
7.	C	Maßnahmen	Öffentlichkeitsarbeit (bspw. Rathaus Report, Infostände, Vorträge, Ausstellung)		Billeteur	N.N.	Ausstellung Stadtlabor zu Klimaanpassung (seit Ende Mai 2025)		
8.	C	Kommunikation	ÖA + PR-Produkte aktualisieren (Website, Hitzeknigge, Hitzeportal, Broschüren, ...)		Billeteur	SG14	laufend		
9.	C	Strategisch	Runder Tisch Klima		Billeteur	RTK	RTK 20.02.2025	Nächster Herbst 2025 zur KWP	
10.	C	Maßnahmen	Treibhausgasbilanzierung der Stadt und Verwaltung	Klimafonds	Billeteur	N.N.	UVT 05.02.2025 + RTK Vorschlag Klimafonds	Klimafonds in die Wege leiten; Bilanzierung soll alle 2 Jahre neu erstellt werden	
11.	C	Maßnahme	Umsetzung Maßnahmen aus ENP LRA		Billeteur	div.	Abschlussveranstaltung 26.5.2025	Die meisten Projekte laufen schon, was noch nicht passiert, soll in die Wege geleitet werden	
12.	C	Maßnahmen	Geothermiegutachten mit Maisach u. Emmering (Beratende Funktion)		Billeteur	Stadtwerke	Austauschtermin STW		
13.	C	Maßnahmen	Maßnahmen Stadtklimaanalyse begleiten		Billeteur	N.N.			
14.	C	Maßnahmen	Mitwirkung / Koordinierung klimaneutraler Stadtverwaltung (DZKM)		Billeteur	Verwaltung	Beschaffung Pedelecs f. Fahrzeugpool	Projekte Klimafonds	
15.	C	Maßnahmen	Öffentlichkeitsarbeit Energiewende		Billeteur	BürgerInnen	"Check Dein Haus" Kampagne, Ofenakademie, Wärmepumpenbotschafter	Formate innerhalb der KWP-Ausarbeitung	
15 Projekte									

D Sammelbecken

PRIORITY		AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	WER		MEILENSTEIN		STATUS
Nr.	04.06.2025	was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	intern	extern	letzter	nächster	
1.	D	Maßnahmen	Umsetzung Wärmewende; Gutachten, etc.		Billeter	N.N.			
2.	D	Kommunikation	Bewerbung um Auszeichnungen und Fördermittel		Billeter	N.N.			
3.	D	Strategisch	Prüfung Controlling / Projektsteuerung (European Energy Award, SECAP o.Ä.)		Billeter	N.N.			
4.	D	Maßnahmen	Klimagerechtes Bauen Umsetzung Kommunizieren/Evtl. Folgebeschlüsse		Billeter	N.N.			
5.	D	Maßnahmen	Maßnahmenpakete aus Maßnahmenkatalogen Prio 2 und 3 umsetzen		Billeter	N.N.			
6.	D	Kommunikation	Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Preise, Veranstaltungen, Bildungsprogramme, ...)		Billeter	N.N.			
7.	D	Maßnahmen	Begründung priv. Flächen (Förderung/Beratung)		Billeter	N.N.			
8.	D	Maßnahmen	Finden von Kompensationsprojekten f. städt. Emissionen		Billeter	N.N.			
9.	D	Strategisch	Erarbeitung Konzept interne Kontrollmechanismen (Sicherstellung)		Billeter	N.N.	wurde im RTK diskutiert, aktuell kein Bedarf	KWP Controllingkonzept	
9 Projekte									

E Abgeschlossene Projekte

PRIORITÄT		AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	WER		MEILENSTEIN		STATUS
Nr.	04.06.2025	was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	intern	extern	letzter	nächster	
1.	E	Kommunikation	OA im Rahmen des ECC		Müller	Fr. Höltl	ABGESCHLOSSEN		5
2.	E	Maßnahmen	Lastenradverleih + Förderprogramm		Müller		ABGESCHLOSSEN FÜR KLIMAMANAGEMENT		5
3.	E	Strategisch	Graue Energie-Tool		Müller		ABGESCHLOSSEN		5
4.	E	Maßnahmen	PPM - Feinstaubbelastung d. Feuerwerke		Billeter		ABGESCHLOSSEN		5
5.	E	Maßnahmen	PPM Stromversorgung Liegenschaften aus Erneuerbaren Energien		Billeter		ABGESCHLOSSEN		5
6.	E	Maßnahmen	PPM - Begrünung Dachflächen		Müller		ABGESCHLOSSEN		5
7.	E	Strategisch	Klimastrategie für Gesamtstadt und Verwaltung		Billeter	N.N.	Inhaltlich vorerst abgeschlossen	Maßnahmenumsetzung	5
8.	E	Kommunikation	Erarbeitung Hitzeportal		Billeter	N.N.	ABGESCHLOSSEN		5
9.	E	Maßnahmen	Außenbeleuchtung minimieren		Billeter	SG 44 / 24	ABGESCHLOSSEN für Klimamanagement. Zuständigkeit SG 44		5
10.	E	Maßnahmen	Einsatz von Recyclingpapier in der Verwaltung		Billeter	SG 16	ABGESCHLOSSEN FÜR KSM	Testphase SG16	5
11.	E	Maßnahmen	Prüfung wirksame Solarförderung		Billeter	N.N.	ABGESCHLOSSEN		5
12.	E	Maßnahmen	Stadtklimaanalyse		Billeter	Burghardt	ABGESCHLOSSEN		5
13.	E	Kommunikation	Überarbeitung Webseite Stadt		Billeter	N.N.	laufend		5
14.	E	Maßnahmen	Solar- Grundchkataster aktualisieren		Billeter	traeder.solar	laufend		5
15.	E	Strategisch	Zuarbeit ENP LRA		Billeter	LRA	ABGESCHLOSSEN		5
16.	E	Kommunikation	Broschüre Nachhaltigkeit		Billeter	SG14	ABGESCHLOSSEN		5
17.	E	Strategisch	Mitwirkung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)		Billeter	ISA	ABGESCHLOSSEN		5
18.	E	Maßnahmen	Klimaneutralitätsgutachten 2035		Billeter	N.N.	Mittlerweile schon viele Gutachten dieses großen Gutachtens abgedeckt (z.B. ENP, KWP, Energiemanagement SG24), daher kein großes allgemeines Gutachten mehr geplant		
18	Projekte								