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Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung FFB 1/2

OB-Termin am 04.05.2026

A Projekte aktuell in Bearbeitung  (ca. 2 Jahre) Projektentwicklung Volksfestpl.-Ost neu -> A

B Projekte bis 2030 (Ende 2029) * letzter Bericht  PBA  in 11/ 24 AK Amperoase neu -> A

C Sammelbecken 29.09.2020 STR-Beschluss Folgekostenkonzept 2 Aktualisierung FNP B- > A

D Langfristige Projekte 04.10.2016 STR-Beschluss Folgekostenkonzept 1 Umsetzungskonzept ISEK C -> A

E Abgschlossene Projekte 

PROJEKT ZUSAMMENHANG
Bezugszei

traum lt. 

FK 2020

STATUS

Nr. 04.05.26 13.10.25 FK was: aktuelle Zahlen ( Zahlen 

Folge- kostenkonzept )

Bezeichnung mit folgendem Projekt intern letzter nächster

1. A A x 285 WE, 25.990 m² GF BBP 36-1 Krebsenbach Nord Billigungsbeschluss PBA 14.05.25 PBA und erneute Auslegung 2026

2031 - 

2035 3

2. A A x 280 WE, 25.390 m² GF WB / Rahmenplan Malchinger Str. (Grimmplatten) Prio B - Nr. 6 27.11.2025 WB Preisgerichtssitzung Kick-Off Rahmenplan

2033 - 

2036 3

3. A A 64 WE, 5.824 m² GF Entwicklung Marktplatz Ost Abschluss Machbarkeitsstudie PBA 05/24

Baurechtsschaffung
2031 - 

2033 2

4. A A (GB 1,53 ha) BBP 1/5  "Südlich Schöngeisinger Straße-Ost" 

 01/24 Aufstellungsbeschluss

 +Veränderungssp. vorbereitet

Abstimmung WWA und Be-

schlussvorentwurf 2

5. A A x 115 WE,  10.645 m² GF 74 FNP und 30 BBP Aumühle und Lände  Prio A-Nr. 8

1. Auslegung 09 2024 Billigungsbeschluss 2029 - 

2035 2

6. A A 22 WE, 13.000 m² Rahmenplan/BBP A 3 "Brucker Straße / Pucher Weg" 

23.11.2022 PBA/ 29.11.2022 STR 

Aufstellungbeschluss Rahmenplan

2029 - 

2032 2

7. A A GF 4350 m2 BBP V+E 43-5 Änderung AEZ Heimstättenstraße Billigungsbeschluss 05/2025 Satzungsbeschluss 2026 3

8. A A 15.000 m² GR BBP 60/1  Neubau Bauhof  Prio A-Nr.5

Abschluss Projektentwicklung 

11/2024
Beschluss Vorentwurf 

2

9. A A (GB 2 ha) Projektentwicklung BBP 28/9 "Östlich Neurißfeld"

Aufstellungsbeschluss PBA 

06.04.2022 / STR 02.05.2022 Abschluss Projektentwicklung 1

10. A A BBP 94/3h-3 V+E DHL Fraunhofer Str. West Aufstellungsbeschluss 1. Quartal 26 frühzeitige Bürgerbeteiligung 1

11. A A (GB 111,23 ha) BBP G1 Kiesgrube, Rothschwaiger

Erneute Auslegung § 4a Abs. 3 - 

04.01.-09.02.21 Billigung erneuter Entwurf 3

12. A A / Reaktivierung Aumühle/ Lände Jahresbericht STR Kreativ in den Frühling am 09.05.26 3

13. A A / Projektentwicklung Taubenhaus / Alte Mühle

Austausch Möglichkeiten mit versch. 

Akteuren 01.10.2025 Information STR 10.06.26 3

14. A A Projektbegleitung  IBA

Einreichung von zwei Projektideen Projektentwicklung Bahnhofsumfeld

2

15. A A (GB 114,7 ha)

73. FNP Änderung + BBP W1 "Sondergebiet 

Windenergieanlagen (WEA)" Aufstellungsbeschluss 03/2024

Beauftragung Planungsbüro durch 

Stadtwerke/ Beschluss Vorentwurf 1

16. A Projektentwicklung Volksfestplatz-Ost

Beschluss Auslobungstext PBA 

06/2026 1

17. A AK Amperoase Erstes Brainstorming

Erstes Treffen AK Verwaltung 

05.05.26 0

18. A B Aktualisierung FNP Erstellung Leistungsverzeichnis 0

19. A C Umsetzungskonzepte ISEK Erarbeitung Fahrplan 0

19. Projekte

PROJEKT ZUSAMMENHANG
Bezugste

rm. lt. FK
STATUS

Nr. 4.5.26 13.10.25 FK was: aktuelle Zahlen (Zahlen 

Folge- kostenkonzept)

Bezeichnung mit folgendem Projekt intern letzter nächster

1. B B x 270 WE, 34.260 m² GF Wettbewerb Hochfeld Prio B - Nr. 2 + Nr. 3

26.10.2021 STR Aufhebung 

Rahmenplan + Eckdaten

Schwierigkeiten mit Kirche 

Bearbeitung derz. gestoppt

2031 - 

2034 2

2. B B x 270 WE, 34.260 m² GF Rahmenplan Hochfeld Prio B - Nr. 1 + Nr. 3 Beginn Anfang 2027

2031 - 

2034 0

3. B B x 270 WE, 34.260 m² GF BBP Hochfeld Prio A -  Nr. 2 Beginn Anfang 2028

2031 - 

2034 0

4. B B

N.N.  Hans-Kiener Straße Prio C - Nr. 8 Vorlage überarbeitetes 

Bebauungskonzept ggf. § 34 (Bauturbo) 0

5. B B /

Städtebaulicher + Landschaftsplanerischer WB 

Amperareal

PBA Public Planiclab Vorstellung 

Referendare PBA / STR Grundsatzbeschluss 0

6. B B x 280 WE, 25.390 m² GF BBP Malchinger Str. (Grimmplatten) Prio A - Nr. 2 Beginn Anfang ab 2028 2033 - 0

7. B B (GB 0,7 ha) BBP 94/3k-2 "Kugelfang Nord"

Auslegung Vorentwurf § 3 Abs. 1 / § 4 

Abs. 1 BauGB 02/2023 Billigung Entwurf 3

8. B B 3.200 m² GR (22.800 m²) BBP 70 Cerveteriestr. West

11.11.2020 Vorstellung Planung Fa. 

Goldbeck Aufstellungsbeschluss 1

9. B B N.N. BBP 94/3a östl. Kugelfang 'BRK' Machbarkeitsstudie

Städtebaulicher Vetrag mit Pot. 

Investor 1

10. B B

Ä BBP 28/8 V+E Südlich der Augsburger Straße 

Busunternehmen Amperbus (eh. Enders) Änderungsbeschluss 1. Quartal 26 1

11. B B / BBP 99 Vergnügungsstätten Gesamtstadt 12.2015 Aufstellungsbeschluss PBA Vorstellung Entwurf BBP 2

11. Projekte SUMME

Wohnbau                        AL 4/ 2 0

Gewerbe                          SG 41 1

Konversion                    SG 43 2

Sonstiges                        3

4

Folgekosten 5

inhaltlich begonnen, mehr als die Hälfte fertig

inhaltlich fertig aus Sicht des Erstellers

MEILENSTEINWER

WER MEILENSTEIN

offener Punkt 

Planung erfolgt, aber noch nicht inhaltlich begonnen 

inhaltlich begonnen, weniger als die Hälfte fertig

Projekt abgeschlossen

Bauwünsche Ortsteile 

A   Projekte aktuell in Bearbeitung

B   Projekte bis 2030 (Ende 2029)

PRIORITÄT AUFTRAG

PRIORITÄT AUFTRAG

Anlage 1
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Bitte Rückseite beachten

PROJEKT ZUSAMMENHANG
Bezugste

rm. lt. FK
STATUS

Nr. 4.5.26 13.10.25 FK was was: aktuelle Zahlen 

(Zahlen Folge- 

kostenkonzept)

Bezeichnung mit folgendem Projekt intern letzter nächster

1. C C 10.655 m² Grundfläche P&R Neuer Wohnraum auf vorhandenen Flächen 1

2. C  C 140 WE, 12.790 m² GF BBP südl. Rothschwaigerstraße 0

3. C C 75 WE, 6.825 m² GF BBP Unfaltstraße 0

4. C C 33 WE, 3.030 m² GF BBP Ortsabrundung Puch West 0

5. C C 37 WE, 3.340 m² GF BBP Puch Süd  P7 / 2 05.2004 PBA Dorferneurungskonzept PBA Überarbeitung 0

6. C C 29 WE, 1.650 m² GF Änderung BBP 11/1 GBW Nordendstraße 0

7. C C N.N. Änderung BBP 28-3 Malchinger Straße Mail m. Bitte u. Aufnahme in Projektliste 20.07.2020 0

8. C C N.N. BBP 34-2 südl. Amper zur Münchner Straße und Leonhardsplatz (Kiener) ruht; Info vom 10.02.2021 0

9. C C x 90 WE, 10.000 m² GF BBP BayWa - Hubertusstr. Gewerbe und Wohnen Grundsatzbeschluss 2028 - 0

10. C C x N.N. Rahmenplan + BBP Amperareal 0

11. C C 18.792 m² GF BBP 94/3h-4 östl. Kugelfang /südl. Frauenh. (Heifra) 2

12. C C 64 WE, 5840 m² GF BBP Grundstück Hardys Bestand am Viehmarktplatz 0

13. C C N.N. BBP 58 ESG 0

14. C C 6.000 m² GF BBP Änderung Sondergebiet Schlachthof in GE 0

15. C C 14.750 m² GR BBP 94/3d Hasenheide Nord, Änderung, Kral 
Telefonat mit Investor am 15.07.2020: 

Projekt ist gestoppt 0

16. C C FNP Änderung Eisenrudi 0

17. C C BBP 94/3h-4 Heifra neu 0

18. C C Technologiezentrum Fliegerhorst (Biodrom) 0

19. C C N.N. BBP F5 Urbanes Gebiet / BMW Fortführung Verfahren 0

20. C C N.N. BBP Zenetisstraße 0

21. C C Standortuntersuchung Amperoase/ Hallenbad (neu) 0

22. C C 17.100 m² GR Änderung BBP 39/1 Berufsschule 1

23. C C 4,95 ha GB BBP 57/5 westl. Hubertusstraße (Waldfläche) 23.06.2021 PBA Aufstellungsbeschluss 1

24. C C / BBP 61/2 Lärchenstraße evtl. später E 0

25. C C /  Änderung BBP 15 Pestalozzi Schule 0

26. C C BBP 31/1 Eishalle 26.07.2022 STR Festlegung der baulichen 1

27. C C x 35 WE, 3.760 m² GF BBP P2 Puch Nord / Änderung FNP Grundsatzbeschl. PBA 17.06.20 STR 23.09.20 2023 - 2

28. C C x 11 WE, 2.100 m² GF BBP Aich - Ostergrube Grundsatzbeschluss PBA 05 2022 Vorlage überarbeitetes 2023 - 2

29. C C x 19 WE, 2.560 m² GF BBP Aich - Weiler- und Ebnerweg 17.07.2019 PBA Grundsatzbeschluss Vorbereitung städtebaulicher Vertrag 2023 - 1

30. C C x 25 WE, 4.700 m² GF Bauwünsche Ortsteile Puch, Lindach (2 Projekte) 17.07.2019 PBA Grundsatzbeschluss Vorbereitung städtebaulicher Vertrag 2023 - 0

30. Projekte SUMME

PROJEKT ZUSAMMENHANG
Bezugste

rm. lt. FK
STATUS

Nr. 4.5.26 13.10.25 FK was: aktuelle Zahlen (Zahlen 

Folge- kostenkonzept)

Bezeichnung mit folgendem Projekt intern letzter nächster

1. D D N.N. BBP Fliegerhorst 0

2. D D N.N. Ortsmitte Puch 0

3. D D N.N. FFB - Ost (inkl. Flurstück Kern) 0

4. D D N.N. Kurt-Schumacher Straße 0

4. Projekte SUMME

PROJEKT ZUSAMMENHANG
Bezugste

rm. lt. FK
STATUS

Nr. 4.5.26 13.10.25 FK  was: aktuelle Zahlen 

(Zahlen Folge- 

kostenkonzept)

Bezeichnung mit folgendem Projekt intern letzter nächster

1. E E N.N. Änderung BBP 41 Schöngeisinger / Rothschwaiger Straße (Meister) evtl. keine Bauleitplanung notwendig 0

2. E E 10 WE,  1.350 m² GF Planungskonzept Julie-Mayr-Straße (Wecker) + Umfeld ENTFALLEN 2

3. E E N.N. BBP 1/1a-2 Unterhaus / westl. Hauptstraße Erfordernis entfällt 1

4. E E 28 WE, 2.570 m² GF BBP 48/6 Ettenhoferstraße 0

5. E E 68 WE, 19.450  m² GF BBP Maisacherstraße (Meister) ENTFALLEN 0

6. E E N.N. Änderung BBP 50/4 Aufstockung AmperArt Hotel 1

7. E E N.N. Änderung BBP 50 Güntner GE + Wohnen 1

8. E E (GB 3,9 ha)

BBP 94/3l-1 "Freistaatfläche südl. Fraunhoferstraße" 

(Eich- und Beschussamt) evtl. abgeschl. E Satzungsbeschluss Q2 2025 Bekanntmachung in Q4  2025 5

9. E E N.N.

61.1 FNP-Änderung / BBP Urbanes Gebiet / BMW / 

Polizei RUHT DERZEIT, ENTFÄLLT VORAUSS. ggf; im Zuge D 1. 1

10. E E / Interkommunale Zusammenarbeit / Div. Aufgaben 24.09.2019 STR Beschluss Leitlinien - 2

11. E E / Projektbegleitung AmperOase 27.09.2022 STR Beschluss Baubeschluss durch Stadtwerke 4

12. E E Gestaltungsleitfaden Hauptstraße Beschluss PBA Ende 24 STR Anfang 25 5

13. E E / Integriertes Stadtentwicklungskonzept Gesamtstadt Prio C-Nr. 21 29.07.2025 Beschluss ISEK im STR

09.10.2025 Abschlussveranstaltung 

ISEK 5

14. E E x 3WE, 495 m² GF Bauwunsch Ortsteil Gelbenholzen 17.07.2019 PBA Grundsatzbeschluss Ortsabrundungssatzung SG42

2029 - 

2030 1

15. C C (GB 3,58 ha) BBP   PV-Anlagen (KG Geiger/ Gärtnerei Henninger)

Aufstellungsbeschluss PBA;

ggf. Grundsatzbeschluss zu PV 0

15. Projekte SUMME

PRIORITÄT AUFTRAG

WER

WER

WER

MEILENSTEIN

MEILENSTEIN

MEILENSTEIN

E   Abgeschlossene Projekte

C   Sammelbecken

D   Langfristige Projekte

PRIORITÄT AUFTRAG

PRIORITÄT AUFTRAG


