


Ausbau Breitbandversorgung Stadt Fürstenfeldbruck

Vorbereitung Förderverfahren Gigabit 2.0 Bund 2026



Ausgangslage Stadt Fürstenfeldbruck

vor Markterkundung BUND 2026



Blau = Gigabit versorgt
oder nicht existierende
Adresse

Rot = förderfähig

Eckpunkte Gigabit-RL 2.0




Bundesförderprogramm „Dunkelgraue Flecken“

- Zeitraum:** **31.03.2023 – 31.12.2028**
- **Ziel:** Flächendeckendes Gigabit-Netz bis 2030
 - **Fördersatz Infrastruktur:** 50% - 60% aus Bundesmitteln
zzgl. Ko-Finanzierung Bayern (bis zu 90% Zielförderquote)
 - **Aufgreifschwelle:** **300 Mbit/s im Download / 150 Mbit/s im Upload**
 - **Nicht förderfähig:** Kabelgebiete mit Docsis 3.1;
Gebiete mit zwei Netzen mit mind. 100 Mbit/s (Download)
 - **Zielbandbreite:** min. 1 Gbit/s symmetrisch
 - **Besonderheiten:** zeitlich begrenzte Förderaufrufe (aktuell: 15.09.2026)
Priorisierung und Fördermittelobergrenze je Bundesland anhand Punktekompass
Ziel: ganzheitlicher Ausbau aller nicht gigabitversorgten Adressen

Markterkundung Fürstenfeldbruck




Ergebnis Markterkundung BUND 2026




Ausbauvorschlag 1

Alle förderfähigen Adressen – Zielsetzung BUND




Ausbauvorschlag 2

Wohngebiete mit Verdichtung förderfähiger Adressen



Ausbauvorschlag 3

Vorschlag 2 plus unterversorgter Außenbereich



Breitbandausbau Stadt Fürstenfeldbruck



Kostenschätzung Ausbau-Varianten und Fördersummen

	Vorschlag 1	Vorschlag 2	Vorschlag 3
	Ausbau aller förderfähiger Adressen	Wohngebiete mit Verdichtung förderfähigen Adressen	Vorschlag 2 plus weit verstreute Adressen
Ausbaukosten	1947 Adressen 12.000.000 €	912 Adressen 4.600.000 €	+18 = 930 Adressen +180.000€ = 4.780.000 €
Förderung BUND (50%)	6.000.000 €	2.300.000 €	2.390.000 €
Förderung Bayern (30%)	3.600.000 €	1.380.000 €	1.434.000 €
Eigenanteil Stadt (20%)	2.400.000 €	920.000 €	956.000 €

Nächste Schritte

- ✓ Branchendialog
- ✓ Markterkundung
- Stellen des vorläufigen Förderantrags
- Erhalt des vorläufigen Zuwendungsbescheides
- Beschluss zur Auswahlverfahren
- Start Auswahlverfahren
- Angebotseingang und Angebotsbewertung
- Beschluss zur beabsichtigten Auftragsvergabe / ggf. Plausibilisierung Angebot(e)
- Stellen des endgültigen Förderantrags basierend auf ausgewähltem Angebot
- Erhalt des Zuwendungsbescheides + Beantragung/Bewilligung Ko-Finanzierung
- Beauftragung der Maßnahme (Vertragsunterschrift)
- Umsetzung / Ausbau



Nächste Schritte

WICHTIG:

Mit dem Förderantrag ist ein Finanzierungsnachweis über den Eigenanteil einzureichen.

Der „Nachweis“ kann dabei z.B. ein Schreiben der Kämmerei sein oder auch der Beschluss des Ratsgremiums.

Inhaltlich soll bestätigt werden, dass „im Falle der Bewilligung des Infrastruktur-Förderantrages die Mittel für den Eigenanteil in Höhe von voraussichtlich XX Euro im Haushalt eingeplant werden.“

Aussicht auf Bewilligung

Ergebnis Prognose Punkterechner

1. Basiswerte

Folgende Basiswerte lagen der Berechnung zugrunde:

- EWA-Quote (in %): 25
- Einwohnerdichte (in EW/km²): 1159


Darüber hinaus haben Sie für folgende Regionalschlüssel folgende Adressanzahlen angegeben:

Regionalschlüssel	Anzahl aller Adressen	Davon förderfähige Adressen	Davon Adressen < 30 Mbit/s	Davon Adressen >= 1000 Mbit/s
091790121121				

2. Ergebnis (voraussichtliche Punktzahl bezogen auf Gemeindeauswahl und Ihre Angaben) ¹

Nachholbedarf	Synergienutzung	Digitale Teilhabe im ländlichen Raum	Interkommunale Zusammenarbeit
80	0	0	0

Sie erreichen mit den von Ihnen getätigten Angaben voraussichtlich folgende Punktzahl: **80**



Die Prognose des Punktekompass leitet sich aus den Erfahrungen der Förderaufrufe in 2025 ab. Als Referenzwert dient eine simulierte Grenzpunktzahl im jeweiligen Bundesland. Der Punktekompass prognostiziert hohe Erfolgsaussichten für Anträge, die auf Grundlage der von Ihnen eingegebenen Daten einen Punktwert von über 300 Punkten erhalten. Für diese wird der Punktekompass die Empfehlung aussprechen, die weiteren Schritte für ein Förderverfahren einzuleiten. Wird für einen Antrag weniger als 60% der jeweiligen Grenzpunktzahl prognostiziert, schätzt der Punktekompass die Erfolgsaussichten einer Antragstellung als gering ein.

Die endgültige Entscheidung über die Einreichung eines Antrags und dessen Inhalt obliegt selbstverständlich Ihnen. Dieser Hinweis sowie die

Prognose dienen lediglich als Hilfestellung.

Backup



Eckpunkte Antrag auf Förderung in vorläufiger Höhe

■ Anzahl unterversorgter Adressen:	1947 Adressen
■ Anzahl nicht förderfähiger (versorgter) Adressen:	5392 Adressen
■ Anzahl Adressen gesamt:	7339 Adressen
■ Voraussichtliche Kosten Ausbau:	12.000.000 € (Antrag 14,7 Mio)
■ Vrsl. Kostenübernahme Bund (50%):	6.000.000 €
■ Vrsl. Kostenübernahme Ko-Finanzierung Bayern (30%):	3.600.000 €
■ Vrsl. Eigenanteil Kommune (20%):	2.400.000 €